別紙２　工程表


工事工程表
工種名
令和４年度
令和５年度
令和６年度
令和７年度
令和８年度
令和９年度
備考
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1．設計協議
(1) 基本設計・実施設計
15ヶ月
(2) 詳細設計
45ヶ月
承諾図書、試運転実施要領書、予備・引渡性能試験実施要領及び報告書、竣工図書等
(3) 建築確認申請
3ヶ月
2．工事
試掘調査
（別途業務）
(1) 準備工
3ヶ月
3ヶ月
(2) 用地造成工事
9ヶ月
(3) 土木工事（建築基礎）
10ヶ月
(4) 建築工事
21ヶ月
(5) 建築付帯設備･電気工事
12ヶ月
(6) プラント機械工事
18ヶ月
(7) プラント電気工事
12ヶ月
(8) 土木工事（外構、囲障等）
4ヶ月
(9) 試運転･予備・引渡性能試験
6ヶ月