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平成30年第１回尾張北部環境組合議会全員協議会 

 

 

開催日時  平成30年２月８日（木曜日） 午前11時58分から午後０時10分まで 

 

報告事項 

 １ 地域振興策について 

 ２ 環境影響評価について 

その他事項 

──────────────────────────────────────────────── 

出席議員（11名） 

  第１番      水野 正光 君      第２番      大沢 秀教 君 

  第３番      市橋 円広 君      第４番      河合 正猛 君 

  第５番      鈴木  貢 君      第６番      伊神 克寿 君 

  第７番      倉知 敏美 君      第８番      齊木 一三 君 

  第９番      丹羽  勉 君      第11番      千田 利明 君 

  第12番      和田 佳活 君 

──────────────────────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

  第10番      髙木 義道 君 

──────────────────────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した職員の職・氏名 

  書 記 長  滝  和彦 君      書 記  髙田 達也 君 

──────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職・氏名 

  管 理 者  澤田 和延 君      副 管 理 者  山田 拓郎 君 

  副 管 理 者  鈴木 雅博 君      副 管 理 者  千田 勝隆 君 

  会 計 管 理 者  中村 信子 君      犬山市経済環境部長  永井 恵三 君 

  犬山市環境課長  髙木  衛 君      江南市生活産業部長  武田 篤司 君 

  江南市環境課長  阿部 一郎 君      大口町産業建設部長  宇野 直樹 君 

  大口町環境経済課課長補佐  前田 憲吾 君      扶桑町産業建設部長  墨井 康仁 君 

  扶桑町産業環境課長  江口 英樹 君      事 務 局 長  武馬 健之 君 
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  総務課副主幹  山内 進治 君      総 務 課 主 査  北川 俊秀 君 

  総 務 課 主 任  加藤 昂紀 君 
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議事の経過 

（午前 11 時 58 分 開会） 

事項 内容 意見等 

報告事項１ 

地域振興策

について 

・平成 30 年１月 18 日に管理者及び事務

局長以下職員出席のもと、地元６地区の

正副区長を対象とした説明会を開催し

た。説明会では地域振興策の進め方及び

要望の提出方法について説明するととも

に、各地区へ要望の提出をお願いした。 

・当日の説明会において正副区長からい

ただいた主な意見としては、「地域振興

策の事業規模はどの程度を見込んでいる

のか」、「提出した要望は全て採択され

るのか」、「各地区の実情に即した事業

を実施してほしい」、「地域協力料とし

て過去に支払われている例があるが、そ

れは別なのかはっきりさせてほしい」、

「なるべく早く実施してほしいが、いつ

実施されるのか」などがあった。組合と

しては、これらの意見等を踏まえて地域

振興策を進めていきたいと考えている。 

・今後の課題として、地元から提出され

た要望の確認や要望に係る事業費の算

定、全体規模の検討などのさまざまな事

項があるため、地域振興策の今後の進め

方については議会ともよく相談させてい

ただきながら検討していきたいと考えて

いる。 

 

 

 

特になし。 
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報告事項２ 

環境影響評

価について 

・愛知県の条例により、１日当たりの処

理能力が 150 トン以上のごみ処理施設を

設置する場合は、環境影響評価の実施が

義務づけられている。 

・環境影響評価の手続は、大きく分けて

配慮書手続、方法書手続、現況調査、準

備書手続、評価書手続である。また、こ

れらの手続きと並行して都市計画決定に

必要な手続を行う。なお、ごみ処理施設

が都市施設として都市計画に定められる

ことから、愛知県の条例により都市計画

決定権者である江南市が組合にかわり行

っていくことになるが、手続に必要とな

る資料作成等については組合が行う。 

・環境影響評価等調査業務については、

平成 29 年 10 月から 11 月にかけて公募

型プロポーザルによる事業者選定を行

い、参加した 11 事業者から候補者とし

て選定された八千代エンジニヤリング株

式会社名古屋支店と平成 29 年 12 月８日

付で委託契約を締結した。契約金額は消

費税及び地方消費税込みで１億 7,415 万

円である。 

・環境影響評価のスケジュールについ

て、現在配慮書の案を作成中である。配

慮書の案については、住民等からの意見

を聴くため、平成30年４月ごろに公表を

予定している。その後、配慮書を６月ご

ろに公表する予定である。方法書手続に

ついては、方法書を作成後、11月ごろに

方法書の公告、縦覧を行い、意見聴取を

行うとともに、方法書の説明会を実施す

特になし。 
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る予定である。平成31年４月ごろから現

況調査を１年間実施した後、現況調査及

び予測・評価の結果をまとめた準備書を

作成し、平成32年７月ごろに公告、縦

覧、意見聴取を行うとともに、準備書に

係る説明会を実施する予定である。それ

らの意見の内容を検討してまとめた評価

書については、平成33年４月ごろに公

告、縦覧する予定である。 

その他事項 特になし。 特になし。 

 （午後０時 10 分 閉会） 

 


